

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'AUBENAS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le 10 décembre, le Conseil Communautaire s'est réuni au nombre prescrit par ses statuts, dans l'Espace Séraphin GIMBERT de Vesseaux, en session ordinaire, sous la présidence de M Max TOURVIEILHE, Président de la Communauté de communes du Bassin d'Aubenas.

La séance est ouverte à 19H30 en présence de :

PRESENTS : M BOCCARD, MC SAUSSAC (proc de R MOULIN), M BOUSCHON, S CIVIER, J DAUMAS, C FAURE (proc de C HADDAD), P GAILLARD, R KAPPEL, I NGUYEN, E ROCHE, J SOUBEYRAND (proc de JY MEYER), MF TASTEVIN, P MAISONNEUVE, JF DEVES, JC COURT, S CAVIGGIA, JY PONTHER, S GENEST, G SAUCLES, C PASTRE, P DUPONT, J LAFFONT, M GUYON, G ANTONY, P ROUX (proc de P CORTIAL), MF MARTIN, J SEBASTIEN, JL ARNAUD, S REYNIER, J BOYER, F SOULAVIE, MC JOUVE, A ROUSSET, F CHASSON (proc de M CEYSSON), B SOUCHE, M TOURVIEILHE (proc de M TAUPENAS) et A LAURENT (proc de B PERRUSSET).

Nombre de conseillers

En exercice : 52
Présents : 37
Procurations : 7
Votants : 44
Absents : 8

Secrétaire de séance : MF MARTIN

Absents : K ESSAYAR, A GUIBERT-BATTAINI, B TEYSSIER, D BERAL, G FANGIER, C WIOT, V VANDUYNLAGER et M CHAZE.

En présence des suppléants non votants : O BOISSIN.

Date de convocation : 03/12/2024

Objet : Marché public 2023.040 - Actes modificatifs aux marchés de travaux pour la crèche les Pandas à Saint-Privat.

Par délibération n°DEL113062023-49 du Conseil Communautaire en date du 13 juin 2023, il a été procédé à l'attribution des marchés de travaux relatifs à l'extension et la restructuration de la crèche les Pandas à Saint-Privat.

Dans le cadre des travaux, ceux relatifs au lot 3 « Façade » ont été réalisés dans le cadre du lot 6 « Menuiseries extérieures » et imposent à la CCBA une mise à jour du lot 3.

Ainsi, concernant le lot 3, la pose de bavette n'a pas été réalisée car prise en charge dans le cadre du lot 6 « Menuiseries extérieures » sans plus-value. Le nouveau montant du marché du lot 3 est donc diminué de - 794,22 € HT.

Montant initial des marchés	Montant précédemment actualisé par des actes modificatifs antérieurs	Nouveau montant des marchés
558 718,10 € HT	593 721,06 € HT	592 926,84 € HT

Soit une variation globale de 6,1 % par rapport au montant initial des marchés.

Concernant les lots 1/3/5/6/7/8/9/10 et 11 :

Les délais d'exécution, initialement prévus sur 12 mois, doivent être prolongés au regard des pluies survenues au printemps 2024 et de l'épisode cévenol du mois d'octobre pour permettre la finalisation des travaux. Ceci nécessite une prolongation des délais pour une fin des travaux au 20 décembre 2024.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide :

- D'approuver les actes modificatifs aux marchés de travaux pour la crèche les Pandas à Saint-Privat, tels que décrits ci-dessus et autorise le Président à les signer ;
- De charger le Président de procéder aux déclarations réglementaires (données essentielles, contrôle de légalité...).

Pour extrait certifié conforme
Fait à UCEL, le 11 décembre 2024.
Le Président, Max TOURVIEILHE



Accusé de réception en préfecture
007-200073245-20241210-DEL10122024-36-DE
Date de télétransmission : 12/12/2024
Date de réception préfecture : 12/12/2024